
AnwohnerInnenorientierung Nr. 17: Gemeinde Wettswil

Uetlibergtunnel:

Tunnelröhren:

Am 18. Mai 2006 hat in der Röhre Chur der letzte Durchschlag im Uetlibergtunnel mit der Tunnelbohrerweiterungsmaschine (TBE) stattgefunden. Die gesamte Vortriebseinrichtung wurde anschliessend demontiert und abtransportiert.

Parallel dazu wurden die Betonarbeiten von Gewölbe, Zwischendecke und Banketten auf Hochtouren weiter geführt. Mit Beendigung dieser Arbeiten konnte per Ende 2006 der gesamte Rohbau des Uetlibergtunnels erfolgreich fertig gestellt werden.

Im Abschnitt Ettenberg werden derzeit die Elektromechanischen Installationen eingebaut.

Im Abschnitt Uetliberg werden bis Mitte 2007 der Strassenoberbau und die Malerarbeiten ausgeführt. Anschliessend können die Tunnelröhren in diesem Bereich für die Ausführung der aufwändigen elektromechanischen Ausrüstungen inkl. Tests freigegeben werden.

Der Deckbelag auf der Fahrbahn wird zur Vermeidung von Schäden durch intensives Befahren in der Bauphase im ganzen Tunnel erst im Frühling 2008 eingebaut.

Portalbauwerke / Lüftungszentrale:

Die Bauarbeiten an den Portalstationen Wanneboden (Wettswil) und Gänziloo (Zürich Brunau) und der Lüftungszentrale im Reppischtal kommen weiterhin gut voran. Die Bauarbeiten der Portalstationen wurden bis ca. Ende 2006 abgeschlossen, jene der Lüftungszentrale Reppischtal dauern noch bis Mitte 2007.

Dauer der Bautätigkeiten:

Die Bautätigkeiten verschieben sich nun weg vom Rohbau hin zur Innenausstattung der Bauwerke, welche die Jahre 2007 und 2008 in Anspruch nehmen wird. Zudem wird der Rückbau der Installationsplätze auszuführen sein. Diese Arbeiten sind auf die Jahre 2008 bis 2009 terminiert.

Auskunft / Infos:

Weitere Informationen zum Projekt sowie zur Sammlung der Anwohnerinfos zum Downloaden finden Sie auf der Homepage des Uetlibergtunnels www.uetlibergtunnel.ch. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die zuständige Bauleitung der Amberg Engineering AG, Tel. 044 / 701 89 20.

Stallikon, Februar 2007

Für die Orientierung

O. Schnell	R. Wullschleger	D. Freiermuth
Projektleiter	Chefbauleiter	Baustellenchef
Bauherrschaft	Amberg Engineering AG	ARGE Uetli

Verteiler: Gemeindeverwaltung Wettswil
Anwohner
Ausstellungskasten Bushaltestelle Heidenchilen