

AnwohnerInnenorientierung Nr. 16: Gemeinde Wettswil

Uetlibergtunnel: Tunnelvortriebe

Hauptvortrieb:

Am 1. Februar 2005 hat die grosse Tunnelbohrerweiterungsmaschine (TBE) die Röhre Basel durchgeschlagen. Die gesamte Vortriebseinrichtung wurde wieder zurück nach Landikon transportiert und in der Röhre Chur montiert. Am 7. Juni 2005 konnte der zweite Vortrieb in Richtung Zürich aufgenommen werden. Nun steht der Vortrieb ca. 500 Meter vor dem Durchschlag und somit vor dem Ende der Vortriebsarbeiten am Uetlibergtunnel. Der Durchschlag wird ca. im Mai 2006 erfolgen. Die Betonarbeiten in den Querschlägen und Nischen sowie der Elektrostation Uto konnten abgeschlossen werden. Der Gewölbeausbau in der Röhre Basel läuft auf Hochtouren. Bis Ende 2006 wird der Rohbau im Hauptabschnitt unter dem Uetliberg komplett fertig gestellt.

Die Rohbauarbeiten im Bereich des Tunnels Eichholz unter dem Ettenberg wurden abgeschlossen. Mit den Arbeiten für den Strassenoberbau wurde bereits begonnen. Im Sommer 2006 beginnt nach Beendigung der Malerarbeiten bereits die Ausrüstung des Tunnels mit den elektromechanischen Installationen. Diese Arbeiten unter dem Ettenberg werden im Vorlauf zu den Fertigstellungsarbeiten im Hauptabschnitt ausgeführt.

Portalbauwerke / Lüftungszentrale:

Die Bauarbeiten an den Portalstationen Wanneboden (Wettswil) und Gänziloo (Zürich Brunau) und der Lüftungszentrale im Reppischtal kommen weiterhin gut voran. Die Arbeiten werden bis ca. Ende 2006 abgeschlossen.

Dauer der Bautätigkeiten:

Sämtliche Sprengarbeiten am Uetlibergtunnel wurden vor längerer Zeit abgeschlossen. Der Vortrieb der TBE in der Röhre Chur erfolgt bis ca. Mai 2006. Anschliessend wird der gesamte Tunnel im Rohbau bis Ende 2006 fertig gestellt. Nach dem Einbau des Strassenoberbaus, der Fertigstellung der Malerarbeiten und der abschliessenden Installation der elektromechanischen Einrichtungen kann der Tunnel voraussichtlich im Herbst 2008 eröffnet werden.

Auskunft / Infos:

Weitere Informationen zum Projekt sowie zur Sammlung der Anwohnerinfos zum Downloaden finden Sie auf der Homepage des Uetlibergtunnels www.uetlibergtunnel.ch. Bei Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die zuständige Bauleitung der Amberg Engineering AG, Tel. 044 / 701 89 20.

Stallikon, Februar 2006

Für die Orientierung

O. Schnell	R. Wullschleger	D. Freiermuth
Projektleiter	Chefbauleiter	Baustellenchef
Bauherrschaft	Amberg Engineering AG	ARGE Uetli

Verteiler: Gemeindeverwaltung Wettswil
Anwohner
Ausstellungskasten Bushaltestelle Heidenchilen

**ARGE
UETLI**



**AMBERG
ENGINEERING**